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Por este medio le comunico que el Br. Carlos Alberto Ortega López ha desarrollado la 
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Este trabajo cumple los requisitos para su presentación y defensa por parte del  
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obtenidos. 
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El municipio de Camoapa pertenece al departamento de Boaco, Región Central de 
Nicaragua. La población total del municipio es de 40,382 habitantes, de los cuales 
23,672 (58.62 %) pertenecen al área rural y 16,710 (41.38 %) pertenecen al área 
urbana.  
 
El área urbana está conformada por 11 barrios; Loma Linda, Ramón Obando, San 
Martín, Pedro Joaquín Chamorro, Francisco Álvarez, Pancasán, Concepción, Gaspar 
Garcia Laviana, José Dolores Estrada, 380 y Nuevo Amanecer. El sector rural está 
conformado por 52 comarcas.  
 
Entre las comarcas se encuentra la comarca Quisaurita la cual posee una población 
estimada de 321 habitantes, de los cuales el 48.5 % son menores de 15 años que 
requieren entre otras necesidades básicas el acceso a la educación. 
 
La comunidad Quisaurita se encuentra alejada de otras comunidades a las cuales los 
jóvenes puedan asistir a recibir sus clases. Por lo que surge la necesidad de proveer 
a la comunidad de un centro de estudios multigrado para que se utilice por los 
pobladores jóvenes y los adultos que reciban educación de adulto. 
 
Este proyecto se enmarca en la construcción de un centro de estudios que abarque 
dentro de sus pilares los niveles de preescolar, primaria en la modalidad regular y 









El municipio de Camoapa se encuentra en la Región Central de Nicaragua, el sector 
educación está organizado por un delegado municipal del Ministerio de Educación, la 
administración y el equipo técnico. También por los directores de los centros 
educativos. Los maestros centralizados son atendidos por un técnico del sector. 
 
Todo el municipio está organizado en cinco sectores, existen tres Núcleos Educativos 
Rurales Autónomos (NERA), estos centros aglutinan a un número de escuelas 
alrededor de cada comarca, son los encargados de la capacitación y les son 
transferidos recursos financieros para pagar a los profesores y demás personal. 
 
Existe la Educación de Adultos Rural (A, B, C), Educación de Adultos Básica I, II, II 
Educación de Adultos (CEDA) y Primaria Acelerada Nocturna. 
 
Entre los principales problemas del sector está la falta de interés de los padres por la 
educación de los hijos, principalmente en las comunidades. A pesar de esto la 
deserción escolar ha disminuido, entre otros factores por un Programa de Alimentación 
Complementaria (PIN) en las escuelas  
 
De acuerdo a datos del Ministerio de Educación se tiene un promedio aproximado de 
analfabetismo y escolaridad, entre hombres que saben leer (40.1 %); mujeres que 
saben leer (59.9 %); hombres que estudian (48.2 %) y mujeres que estudian (51.8 &). 
Ha tenido gran influencia el Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos 
(PAEBAN) que es un programa que se desarrolla en las comarcas donde se le da 
asistencia educativa a las personas adultas que estén dispuestas a estudiar. 
 
En la comarca Quisaurita se necesita un centro escolar para enfrentar los retos de 






Este centro de estudios se ubicara en el municipio de Camoapa, departamento de 
Boaco, en la comunidad Quasaurita, en el asentamiento José Benito Escobar a 63.3 
Km de la cabecera departamental. 
 
La principal actividad económica de la zona de influencia es la agrícola. Los cultivos 
importantes son los granos básicos como: el maíz, frijol y hortalizas pero en menor 
producción, la ganadería viene siendo en la zona solo para el consumo diario de las 
familias. Las tecnologías de siembra son tradicional y semi tecnificada.  
 
Este proyecto vendrá a facilitar a la niñez de esta comunidad y otras muchas 
comunidades aledañas la educación de calidad; viniendo a beneficiar directamente a 
las familias en la comunidad Quasaurita y a otras muchas familias de la comunidades 
cercanas. 
 
En el proyecto se considera el desarrollo de su infraestructura con las condiciones 
necesarias que permitirá que niños y niñas en edad escolar cursen sus estudios de 
preescolar y primaria. 
 
Actualmente el centro de estudios más cercano a la comunidad Quasaurita se 
encuentra a 5 Km de distancia lo que dificulta a la niñez tener acceso a una educación 
oportuna y de calidad. 
 
El gobierno de Nicaragua actualmente está impulsando programas para mejorar la 
educación como mejoras a centros ya existentes en el país y la construcción de centros 












Realizar un estudio de factibilidad del proyecto “Construcción de un centro de estudios 




 Elaborar un estudio de demanda del proyecto “Construcción de un centro de 
estudios multigrado” en la comarca Quisaurita”. 
 
 Desarrollar un estudio técnico del proyecto “Construcción de un centro de 
estudios multigrado” en la comarca Quisaurita”  
 
 Elaborar un estudio económico del proyecto “Construcción de un centro de 














1.5.- Marco teórico. 
 
Para poder llevar a cabo, el desarrollo del estudio y el cumplimiento de los objetivos 
planteados en el mismo, se plantean el siguiente marco teorico: 
 
1.5.1.- Estudio de demanda del proyecto. 
 
El estudio de demanda de un proyecto, es la compilación sistemática de los datos 
históricos y actuales de la necesidad del proyecto para un área determinada que 
permite estimar el comportamiento futuro de sus elementos básicos. 
 
a) Identificación del problema y sus alternativas de solución. 
b) Características: Determinar las características generales del proyecto. El estrato 
social al cual está dirigido. 
c) Beneficiarios directos: el proyecto permite que la población en la zona de estudio 
tengan acceso a una educación. 
d) Determinación del problema que soluciona el proyecto: análisis adecuado de la 
problemática relacionada al proyecto.  
e) Caracterización de los beneficios e impactos del proyecto, así como de los 
beneficiarios del mismo. 
f) Abastecimiento de insumos: El aseguramiento de insumos humanos, materiales, y 
financieros asegura el cumplimiento de los objetivos de la etapa operativa. 
g) Identificación del producto: Interesa conocer las características físicas, 
propiedades del mismo, normas y especificaciones técnicas en su ejecución 
siguiendo lo establecido en el reglamento de la construcción y diseños típicos 
según el FISE 
h) Cuantificación de los beneficios del proyecto: determinar y cuantificar los beneficios 





1.5.2- Estudio técnico del proyecto. 
 
En esta sección se realiza una descripción de los elementos que conforman el estudio 
técnico para el desarrollo de la mejor alternativa, para la construcción del centro 
escolar en el lugar, con el fin de solventar las necesidades de la población en edad 
escolar en general con la calidad que requiera según los estándares determinados. 
 
Estudio de la localización. 
 
En este estudio la localización del proyecto en sí ya está determinada. Siendo esta 
una área seleccionada por los pobladores en una área céntrica dentro de la comarca 
Quasaurita y donde serán beneficiadas indirectamente las personas en edad escolar 
de las comunidades cercanas. 
 
Estudio del tamaño. 
 
Debe determinarse el tamaño que permite alcanzar los objetivos del proyecto al costo 
mínimo o que maximice sus utilidades.  Para la definición del tamaño del centro escolar 
es necesario tener como referencia la demanda de la población beneficiada tanto 
directamente como de manera indirecta y los recursos con los que podría contar la 
Alcaldía Municipal de Camoapa para desarrollar el proyecto. 
 
Estudio de Ingeniería. 
 
Se refiere principalmente a la infraestructura del proyecto. Se deben considerar las 
áreas o espacios donde se realizarán las obras principales y la infraestructura 
complementaria.   
 
La ingeniería del proyecto, considerada como parte del estudio técnico, contribuirá a 
proporcionar en mayor detalle la información sobre los costos, y por consiguiente, a 
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brindar más elementos de juicio a la hora de analizar alternativas tecnológicas, las que 
a su vez plantean alternativas financieras y económicas. 
 
Serán necesarios los siguientes estudios: 
 
Estudio de Topografía. 
 
Estudio topográfico considerando tanto planimetría como altimetría y cálculo de 
volúmenes de corte y relleno.  
 
Estudio de suelo. 
 
Este estudio considerará el tipo de suelo donde se edificaran los edificios del centro 
de estudios y las posibles soluciones al obtener estudios negativos del área destinada 
para llevar a cabo dicho proyecto 
 
Estudio del proceso productivo. 
 
El proceso de ejecución estará definido por la forma en que una serie de insumos son 
transformados en servicio mediante la participación de una tecnología determinada o 
sea, una combinación de la definición de los insumos y de los productos, de los 
recursos humanos requeridos, de la maquinaria necesaria, de los métodos y de los 
procedimientos de operación. 
 
En el proceso se deben considerar una serie de elementos como: 
 
Máquinas y equipos, constituidos por los camiones, tractores, etc. las herramientas, 
equipo de mano y los vehículos que se usan en el proceso. Estos se especifican de 
acuerdo al proceso constructivo elegido y de acuerdo a los estudios a realizarse. 
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La obra física cuya necesidad se determinan principalmente en función de los 
requerimientos de almacenamiento de los materiales y equipos en el espacio físico. 
 
Los recursos humanos, son los que corresponden a todo el personal requerido, tanto 
en el nivel gerencial, técnico y mano de obra para el desarrollo del proyecto. 
 
Los materiales, son los elementos que son necesarios para los edificios tales como: 
material selecto, material cascajo, bloques, arena, piedrín, cemento, madera, acero, 
zinc, piedra cantera, etc. que se incorporaran físicamente en cada fase del proyecto. 
 
1.5.3.- Análisis financiero del proyecto. 
 
Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 
proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base 
para la evaluación financiera. 
 
Incluye también un detalle de las inversiones del proyecto, clasificación en inversiones 
fijas y diferidas, de capital de trabajo y estimaciones en cuanto a beneficios, costos de 
producción, de administración, financieros y pagos de impuestos. Además de las 
proyecciones financieras incluye balance, estados de resultados y flujos de efectivo. 
 
1.5.4.- Análisis económico del proyecto. 
 
Al aplicar los factores de conversión al flujo de caja financiero, se obtiene el flujo de 
caja económico. 
 
Estos resultados económicos negativos permiten concluir que desde el punto de vista 
económico-social, si el proyecto es conveniente para la sociedad y por donde debe 




Factores a incluir en una evaluación económica financiera del proyecto. 
 
Definir el horizonte de planificación: esto es, establecer el período de tiempo que 
abarcará el estudio.  
 
Determinar el rendimiento del dinero: La cuantificación de los ingresos y los egresos 
se hace con base en las sumas de dinero que el inversionista recibe, entrega o deja 
de recibir, generalmente se utilizan los precios de mercado para valorar los 
requerimientos y productos del proyecto. En estos el grado de incertidumbre puede ser 























1.6. Diseño metodológico. 
 
Para el estudio de demanda se requiere una recopilación de datos y el análisis de los 
mismos. Para obtener datos primarios se realizarán entrevistas a pobladores de la 
zona de estudio, a funcionarios y técnicos de  instituciones como la Alcaldía Municipal 
de Camoapa y Delegación del MINED. 
 
Se revisaran estadísticas, informes y textos especializados en el tema y se revisaran 
datos de proyectos similares que han desarrollado. 
 
1.6.1.- Metodología para el estudio de demanda. 
 
Determinación de la muestra. 
 
Para determinar el tamaño de la muestra cuando los datos son cualitativos es decir 
para el análisis de fenómenos sociales o cuando se utilizan escalas nominales para 
verificar la ausencia o presencia del fenómeno a estudiar, se recomienda la utilización 

















   
2 : es la varianza de la población respecto a determinadas variables. 




se : es error estándar que está dado por la diferencia entre (
x
) la media 
poblacional y la media muestral. 
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 2se
: es el error estándar al cuadrado, que servirá para determinar 
2 , por lo que 
2 =  




Las encuestas pueden ser clasificadas en muchas maneras. Una dimensión es por 
tamaño y tipo de muestra.  
 
Las encuestas serán usadas para estudiar características socio económicas de la 
población de la zona de influencia. 
Proyección de los datos 
 
Mecánica de Proyección: Puede realizarse formulando hipótesis a base de experiencia 
anteriores o recurriendo a métodos matemáticos. 
 
Método Matemático: El método más común es el  método de los mínimos cuadrados. 
Desarrollo del Método: El método se basa en la ecuación de la línea recta o tendencia 
ajustada. 
 
                                                                                        [Ec. 2] 
 
y : es la variable dependiente, es la información que obtenemos vía registros 
estadísticos o producto de la investigación de campo. 
a y b  : son coeficientes constantes cuyo valor se debe encontrar para obtener las 
proyecciones. 
X : es la variable independiente cuyo valor correspondiente quiere buscarse en 
cada uno de los años, para los que se pretende encontrar el comportamiento 






Representación gráfica de la línea de tendencia. 
 
Observaciones         Y 
 
 




                                                                                      X   Años 
 
Para ajustar una “línea recta” por el método de los mínimos cuadrados, es preciso 
obtener y resolver dos ecuaciones normales (de primer grado), ya que hay que 
encontrar dos constantes o incógnitas “a” y “b” 
 
1-                                                 [Ec. 3] 
2-       
 
Para el estudio técnico se aplican una serie de técnicas para determinar las mejores 
alternativas a desarrollar. 
 




En esta etapa se hace uso de los indicadores necesarios para efectuar la evaluación 
financiera del proyecto, los cuales son: 
 
Tasa Mínima de Rendimiento Aceptable (TMR): para iniciar un proyecto o empresa se 
debe realizar una inversión inicial, esta inversión puede venir de varias fuentes, de 





que haya sido, cada uno de ellos tiene un costo asociado al capital que aporte, de tal 
forma que la empresa formada tendrá un costo de capital propio. 
 
Valor presente neto (VPN) 
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Bt y Ct: son ingresos y costos incluyendo las inversiones en cada año t,  
I: es la tasa de descuento y  
n: es la vida del proyecto.   
 
Para una empresa, la correcta tasa de descuento es el costo promedio en el cual cada 
fondo adicional puede ser obtenido de todas las fuentes, los costos de capital de la 
empresa. 
 
En el caso cuando VPN = 0, la tasa de descuento tiene un nombre especial, la tasa 
interna de retorno (TIR).  Si el valor presente neto, es positivo entonces el proyecto 
puede cubrir todo sus costos financieros con algún beneficio sobrante para la empresa. 
Si es negativo el proyecto no puede cubrir sus costos financieros y no debe ser 
emprendido. 
 
Tasa interna de retorno (TIR). 
 
La Tasa Interna de Retorno (TIR)  es aquella tasa de descuento que hace igual a cero 
el valor actual de un flujo de beneficios netos, es decir, los beneficios actualizados 
iguales a los costos actualizados, esta debe compararse con la tasa de descuento que 
mida el mejor rendimiento alternativo no aplicado o la tasa mínima aceptable de 
rendimiento (TMAR). Ahora si tomamos en cuenta el análisis que nos proporciona la 
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TIR podría ser de mucha ayuda para una toma de decisión correcta, para ello se 
presentan a continuación tres condiciones bajo las cuales se evaluaran en este 
proyecto. 
 
TIR >TMAR El proyecto se acepta 
TIR = TMAR Es Indiferente realizar el proyecto 
TIR < TMAR  El proyecto se rechaza 
 




La evaluación financiera y la económica presentan sus diferencias, el análisis 
financiero de un proyecto determina la  utilidad o beneficio monetario que percibe la 
institución que opera el proyecto, en cambio el análisis económico mide el efecto que 
ejerce el proyecto en la sociedad. Estos conceptos diferentes se reflejan en las 
diferentes partidas consideradas como costos y beneficios así como en su valoración. 
Así, el análisis económico incluye en el flujo de costos y beneficios el cálculo de las 
externalidades, pero excluye los impuestos y transferencias del gobierno. 
 
Precios de mercado y precios económicos – sociales. 
 
En la evaluación financiera / privada se utilizan los precios de mercado; en la 
evaluación económica en contraste, se utilizan precios económicos (sociales), los 
cuales incluyen el verdadero costo de oportunidad de los bienes para la sociedad. 
Los precios económicos (sociales) miden el costo alternativo de los recursos para la 
sociedad, estableciendo las divergencias que tanto a nivel de ingresos como de costos 





Los precios económicos más utilizados son: 
a) Mano de obra no calificada 
b) Tasa social de descuento 
c) Precio social de la divisa 
 
Ajustes para pasar de la valoración Financiera a la Económica. 
 
Al efectuar el análisis financiero y el económico, es conveniente seguir el análisis en 
los pasos en que está dividido: financiero y económico. No es conveniente comenzar 
con el flujo de caja económico, ya que la determinación de dichos precios se deriva de 
los precios de mercado. Por lo tanto, el comienzo de toda evaluación es la financiera. 
 
Para transformar un flujo financiero en flujo económico es necesario establecer 
factores de conversión de precios financieros a precios económicos, para ello, es 
necesario subdividirlo en rubros de inversión y de operaciones. A la maquinaria, equipo 
y materiales importados se le deduce los impuestos de introducción y se ajusta por el 
precio económico de la divisa, según el porcentaje de componente importado que tiene 
el rubro. 
 
Información para el análisis económico 
 
a) Debe de confirmarse el tipo de cambio oficial del país donde se efectúa el análisis 
económico. 
b) Seguidamente debe procederse al cálculo del tipo de cambio de cuenta. 
c) Todos los desembolsos en divisas, se ajustan ya sea con el precio de sombra de 
la divisa (tipo de cambio de cuenta) o con el factor de divisa. El ajuste se logra 
multiplicando el desembolso por cualquiera de ellos. 
d) Si se tienen valores en dólares, para trabajar en el análisis económico, se deben 
de multiplicar las cifras del análisis financiero por el precio sombra y posteriormente 
proceder a efectuar todos los ajustes necesarios según sean bienes o servicios 
comercializables o no comerciables;  
16 
e) En el análisis financiero se trabaja siempre con el tipo de cambio oficial; en el 
análisis económico se trabaja con el tipo de cambio de cuenta. 
f) No se incluye en los costos desde el punto de vista económico los siguientes 
aspectos; impuestos y transferencias del estado. 
g) Deben considerarse como costo: pago de aranceles, depreciación, subsidio, mano 
de obra que antes de trabajar en el proyecto estaba desocupada, la parte del salario 
que la mano de obra contratada ya devengaba antes en otra parte de la economía. 
Se considera únicamente el incremento en remuneración que se origina con el 
proyecto. 
h) Los artículos no comerciables se ajustan a sus precios de cuenta, multiplicando sus 
valores a precios de mercado por el factor standard de conversión o por FC para 
cada artículo que expresa su costo de oportunidad. 
i) En los artículos comerciables se trata de desglosar sus componentes y los que 
componentes que sean no comerciables se ajustan con el factor standard de 
conversión y los componentes comerciables se ajustan según sean importables o 
exportables. 
j) No sólo los desembolsos en moneda extranjera se elevan a valores económicos, 
sino también los ingresos por exportación. 
 
Indicadores de Evaluación. 
 
La evaluación de proyectos se realiza con el fin de poder decidir si es conveniente o 
no realizar un proyecto de inversión. Para este efecto, se debe no solamente 
identificar, cuantificar y valorar sus costos y beneficios, sino tener elementos de juicio 




El análisis costo-beneficio es una comparación sistemática entre todos los costos 
inherentes a determinado curso de acción y el valor de los bienes, servicios o 
actividades emergentes de tal acción. Para poder realizar estas comparaciones se 
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exige que el proyectista reduzca todas las alternativas a un mismo patrón común que 
sea cuantificable objetivamente. Como su nombre lo indica, se define por, el 
coeficiente entre los beneficios actualizados y los costos actualizados, descontados a 
la tasa de descuento (i %). 
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Capítulo II.- Estudio de mercado del proyecto. 
 
2.1. Identificación del proyecto. 
 
Análisis de involucrados. 
 
Sectores involucrados en el análisis.  
 
En el área de influencia se distinguen varios sectores o grupos que están relacionados 
con el aspecto educativo de la zona. 
 
Cuadro Nº 1. Análisis de involucrados 
Grupo 
involucrados 
Opinión de cómo perciben 
la situación 
Cuáles son los intereses 
Niños en edades 
de 5 a 11 años 
Dificultades para recibir clase. Estudiar en mejores condiciones 
No tenemos ganas de asistir a 
clases por largas distancias 
Estudiar en un colegio cercano 
Jóvenes en 
edades de 12 a 
17 años 
Dejé los estudios por grandes 
distancias 
Mejorar el  rendimiento académico 
Tener condiciones adecuadas 
para estudiar 
Bajo mi rendimiento académico Nadie se retire de clases 
Padres de familia 
Los hijos no quieren asistir a 
clases en centro escolar lejano 
No enviar a otros centros  más  
lejanos  a los hijos 
Sentirse apoyado por el Ministerio 
de Educación 
Aumentan los gastos cuando los 
envío a un centro lejano 
Que los hijos tengan un lugar 
adecuado donde estudiar 
Asociaciones de 
la zona 
Muchos jóvenes dejan de asistir a 
clases, por lo que la juventud está 
con menos conocimiento técnico. 
Que todos tengan acceso a la 
educación 
Mejorar las condiciones de estudio 
Autoridades de la 
zona 
Poco acceso a la educación, 
malas condiciones   educativas,   
aumento   de   la vagancia,   
pérdida   de   calificación   en   la 
juventud 
Mejorar la educación en la zona. 
Cumplir las políticas educativas 
Fuente : propia 
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Diagnóstico del servicio. 
 
A partir del análisis de los involucrados, se puede determinar que existe la necesidad 
de un centro escolar para la zona ya que el que visita una parte de los estudiantes está 
muy alejado. 
 
Los padres de familia están claros que al no haber un centro escolar en la zona se está 
limitando seriamente el desarrollo de sus hijos. 
 
Los niños y jóvenes coinciden en que necesitan el centro escolar para poder 
prepararse mejor para su futuro. Al no contar con el centro escolar en la zona, les crea 
muchos contratiempos e incluso retirarse de la escuela.  
 
El servicio que da la escuela más cercana es buena, pero por el recorrido de las 
grandes distancias existe ausentismo y problemas de salud por tránsito en días de 
lluvia en días de invierno o el camino polvoriento en época seca. A esto se une el 
cansancio por las largas distancias recorridas. 
 
El proyecto de la escuela es un proyecto que se está planteando como una necesidad 
de la comunidad desde hace muchos años. Se han hecho gestiones a distintos niveles 




A partir del análisis de involucrados se puede realizar un árbol de problemas como una 
herramienta que permitió conocer el problema central de la población en la zona de 
estudio. 
 
Los problemas se presentaron y organizaron a distintos niveles de importancia y 
considerando una relación causa – efecto. 
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Árbol de problemas. 
 
En la parte inferior se identifican los problemas que son causa de la problemática 
central. En la parte superior se encuentran los problemas que son efectos de las 
causas encontradas. 
 




Se puede apreciar que el problema central planteado es el acceso limitado e 







Menor calidad de vida 
Escasas posibilidades de 
obtener estudios técnicos o 
superiores. 
Poca información de la 
gestión educativa para 
la zona. 
Centros educativos 
lejos del área de 
influencia 
Poca presencia de 
educadores en la zona 
Bajos niveles de 
escolaridad 
Acceso limitado e inadecuado a la educación formal  
para niños, jóvenes y adultos. 
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Árbol de objetivos. 
 
A partir del árbol de problemas de construye un árbol de objetivos con el fin de 
encontrar o plantear soluciones a los problemas planteados. 
 




El análisis de la problemática a través del árbol de objetivos propone que el objetivo 
que se debe lograr para superar la problemática es que se obtenga un acceso 
adecuado a la educación para los pobladores en edad escolar de la zona de influencia. 
 
Para lograr este objetivo puede haber diversas alternativas que se proponen para su 
estudio y análisis. 
 
 
Mejor calidad de vida 
Buenas posibilidades de 
obtener estudios técnicos o 
superiores. 
Buena información de la 
gestión educativa para la 
zona. 
Centro educativo 
cercano al área de 
influencia. 
Presencia adecuada de 
educadores en la zona. 
Altos niveles de 
escolaridad 
Acceso en todo momento y adecuado a la educación 
formal  para niños, jóvenes y adultos. 
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Identificación de alternativas de solución al problema. 
 
De las acciones planteadas a cada medio fundamental y de las interrelaciones entre 
dichas acciones,  pueden  configurarse  conjuntos  de  acciones  que  constituyen  
alternativas  de solución. Una alternativa de solución puede no incorporar acciones de 
todos los medios fundamentales, o sí retomar al menos una  acción de cada medio 
fundamental. En esto deberá tenerse cuidado de que dichas acciones no sean 
mutuamente excluyentes.  
 
Cuadro Nº 2. Alternativas de solución. 
Alternativas Acciones Valoración 
Alternativa 1 
Proveer de medios para el 
traslado de los estudiantes a otro 
colegio en mejores condiciones y 
menor tiempo. 
Poco probable por falta de 
sostenibilidad en el tiempo. 
Alternativa 2 
Construir un colegio que permita 
acortar la distancia de asistencia 
a los estudiantes de la zona de 
influencia. 
Altamente probable por la 




La alternativa numero 2 es la mejor valorada por ser la que garantiza sostenibilidad en 
el tiempo y puede ser implementado por la alcaldía con fondos del gobierno central y 













2.2. Área de influencia del proyecto. 
 
En la comunidad existen 120 viviendas de las cuales están ocupadas 117 viviendas y 
69 de estas viviendas se clasifican como inadecuadas. 
 
Está destinado un terreno para la construcción de la escuela, el cual permite el acceso 
de todos los miembros de la comunidad.   
 




En la zona de influencia el analfabetismo es de 43 % aproximadamente en la población 
en general, aunque disminuye la tasa en el segmento de población de 14 a 29 años.  
 
Cuadro N° 3. Porcentaje de analfabetismo 
Comunidad 
% de analfabetismo Analfabetismo (14-29 años) 
Hombre Mujer Hombre  Mujer 
Quisaurita 43,30% 43% 30,10% 25% 
Fuente: INIDE VIII censo de población y IV de vivienda 2005 
24 
Las características de las viviendas en la zona son las siguientes. 
 
Cuadro N° 4. Principales indicadores de vivienda 
Descripción Cantidad 
Viviendas particulares 120 
Viviendas ocupadas 117 
Características   
Pared inadecuada 104 
Techo inadecuado 39 
Piso de tierra 69 
Vivienda inadecuada 69 
Sin luz eléctrica 113 
Sin agua potable 89 
Tenencia no propia 5 
Con distancia a CS mayor de 5 km 101 
Fuente: INIDE VIII censo de población y IV de vivienda 2005 
 
Los indicadores de educación de la zona de estudio se muestran en el siguiente 
cuadro. 
 
Cuadro N° 5. Indicadores de educación en la zona 
Descripción Hombre Mujer 
Asistencia escolar primaria 71 59 
Asistencia escolar primaria (6-12 años) 65 42 
Primaria incompleta 42 26 
Asistencia escolar secundaria 6 11 
Asistencia escolar secundaria (12-18 años) 3 9 
Secundaria incompleta 4 6 
Asistencia escolar universitaria (17 - 29 años) 0 1 
Población con estudios universitarios completos 0 0 
Fuente: INIDE VIII censo de población y IV de vivienda 2005 
 
Se observa que la mayor cantidad de asistencia escolar se da en los niveles de 





Las características de la población económicamente activa en la zona de estudio se 
muestran en el cuadro siguiente. 
 
Cuadro N° 6. Indicadores económicos de la población en la zona 
Descripción Hombre Mujer 
Población Económicamente Activa(PEA) 207 22 
Población Económicamente Inactiva(PEI) 70 206 
Trabajo permanente (10 - 14 años) 11 1 
Trabajo permanente (15 - 29 años) 64 13 
Trabajo permanente (30 y más) 59 4 
Trabajo temporal (10 - 14 años) 5 0 
Trabajo temporal (15 - 29 años) 36 2 
Trabajo temporal (30 y más) 23 2 
Ocupados sector primario 194 3 
Ocupados sector secundario 6 2 
Ocupados sector terciario 7 17 
Fuente: INIDE VIII censo de población y IV de vivienda 2005 
 
Se puede ver que hay un segmento de población en edad escolar que tiene trabajo 
permanente o temporal, lo cual perjudica su desarrollo escolar.  
 
En términos de pobreza en la zona se ha caracterizado de acuerdo a la clasificación 
usada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE). 
 
Cuadro N° 7. Principales indicadores de pobreza. 
Descripción Porcentaje 
No pobres 8,70% 
Pobres no extremos 30,40% 
Pobres extremos 60,90% 
Fuente: INIDE VIII censo de población y IV de vivienda 2005 
 
Además se presentan otros indicadores socioeconómicos de la zona de estudio para 





Cuadro N° 8. Indicadores de pobreza. 
Descripción Porcentaje 
Índice de hacinamiento 33,00% 
Índice de servicios insuficientes 54,80% 
Índice de vivienda inadecuada 24,30% 
Índice de baja educación 53,80% 
Índice de dependencia económica 60,90% 
Hogares en pobreza extrema 70 
Población en pobreza extrema 454 
Fuente: INIDE VIII censo de población y IV de vivienda 2005 
 
2.3. La población demandante y la demanda efectiva. 
 
Población de referencia en el área de influencia 
 
Corresponde al total de la población localizada en el área de influencia, que cumple 
algún criterio para ser demandante del servicio educativo, tal como la edad, o haber 
cumplido con el nivel predecesor de educación.  Los datos de población en el año 2005 
en el último censo de población eran los siguientes. 
 




Menor de 15 
De 15 años 
y mas 
Menor de 15 
De 15 años 
y mas 
Quisaurita 168 223 168 177 736 
Fuente. INIDE, 2005 
 
En el año 2017 la población de Quisaurita ha crecido y el ultimo estimado de la Alcaldía 
de Camoapa muestra los siguientes datos. 
 
Cuadro Nº 10 Población de Quasaurita (2017) 
Descripción 
Hombre Mujer 
Total Menor de 15 
años 
De 15 años y 
más 
Menor de 15 
años 
De 15 años y 
más 
Urbana 189 251 189 199 829 
Fuente: Alcaldía de Camoapa 
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La estructura de la población por grupos de edades es la siguiente. 
 
Cuadro Nº 11. Población de la comunidad de Quasaurita. Según edad. 
Grupos de edad Total Hombres Mujeres 
Total 829 440 389 
0 - 4 años 15 8 7 
5 - 9 años 61 36 25 
10 - 14 años 77 42 35 
15 - 19 años 95 53 42 
20 - 24 años 93 52 41 
25 - 29 años 89 47 42 
30 - 34 años 65 35 30 
35 - 39 años 58 30 28 
40 - 44 años 55 27 28 
45 - 49 años 50 26 24 
50 - 54 años 40 20 20 
55 - 59 años 33 17 16 
60 - 64 años 26 13 13 
65 y más años 73 34 39 
Fuente: Alcaldía de Camoapa 
 
Población demandante potencial. 
 
Es aquel subconjunto de la población de referencia que está siendo afectada por el 
problema identificado. La población potencial es sinónima de población con problema, 
población carenciada, o población afectada.  
 
La población potencial, será la demanda potencial del proyecto a implementar, es 
decir, todos aquellos que podrían asistir al establecimiento educativo de acuerdo a sus 
edades, ubicación de domicilio, sexo, nivel de pobreza, niveles y modalidades 
establecidas en el servicio educativo 
 




Cuadro Nº 12. Población demandante potencial. Según edad. 
Grupos de edad Total Hombres Mujeres 
5 - 9 años 61 36 25 
10 - 14 años 77 42 35 
Fuente: Alcaldía de Camoapa 
 
De estos grupos se puede encontrar los que pertenecen a cada año de edad para 
relacionarlos con su demanda escolar. 
 
Cuadro Nº 13. Población del grupo de demanda potencial 
por edad. Año 2018. 
Edad Total 
0 - <1 5 
1 - <2 4 
2 - <3 6 
3 - <4 5 
4 - <5 7 
5 - <6 11 
6 - <7 10 
7 - <8 14 
8 - <9 13 
9 - <10 14 
10 - <11 14 
11 - <12 13 
12 - <13 15 
13 - <14 18 
14 - <15 18 
Fuente: visita de campo 
 
Población demandante efectiva. 
 
A partir de la población potencial o afectada por la situación del servicio escolar, se 
determina la población demandante efectiva. La población demandante efectiva, es 
entonces, aquel grupo que finalmente tendría acceso al proyecto, una vez analizados 









Primero Segundo Tercero Cuarto  Quinto Sexto 
Primaria 
aprobada 
6 - <7 10             10 
7 - <8 4 10           14 
8 - <9 2 2 9         13 
9 - <10   2 2 10       14 
10 - <11     2 3 9     14 
11 - <12   1 2 1 3 6   13 
12 - <13   1 1 2 2 8 1 15 
13 - <14     1 1 2 5 9 18 
14 - <15       1 2 6 9 18 
Total 16 16 17 18 18 25 19   
Fuente: datos de campo 
 
2.4. Proyección de la demanda. 
 
A efectos de profundizar en la proyección de la demanda, considerando la propuesta 
de un centro escolar rural en la Comunidad de Quisaurita en el municipio de Camoapa. 
Ese centro escolar está previsto para albergar en sus dos aulas disponibles, entre 100 
y 60 estudiantes en total, los que serán de 18 a 10 estudiantes por grado o nivel. 
 
El cuadro Nº 15. muestra cómo el centro escolar atiende a niños/niñas que cursan de 
primero a sexto grado en dos turnos: en el turno de la mañana a estudiantes de primero 
a tercer grado, y por tarde a estudiantes de cuarto a sexto grado.  
 
Cuadro Nº 15. Distribución de estudiantes por aula y turno, año 2019 
Aula Mañana Tarde 
Aula 1 Primer grado, 16 estudiantes Cuarto grado, 18 estudiantes 
Aula 1 Segundo grado, 16 estudiantes Quinto grado, 18 estudiantes 
Aula 2 Tercer grado, 17 estudiantes Sexto grado, 25 estudiantes 
 
Los niños/niñas que están en el grupo de 6 a 15 años son 129 de los cuales 110 




La proyección de estudiantes matriculados es la siguiente. 
 
Cuadro Nº 16. Matricula de inicio (2020 - 2024) 
Nivel 
Años 
2020 2021 2022 2023 2024 
Primero 16 10 10 10 10 
Segundo 16 15 10 10 10 
Tercero 17 15 14 10 10 
Cuarto 18 16 14 13 10 
Quinto 18 17 15 13 12 
Sexto 25 17 16 14 12 




Cuadro Nº 17. Matricula de inicio (2025 - 2029) 
Nivel 
Años 
2025 2026 2027 2028 2029 
Primero 10 10 10 10 10 
Segundo 10 10 10 10 10 
Tercero 10 10 10 10 10 
Cuarto 10 10 10 10 10 
Quinto 10 10 10 10 10 
Sexto 12 10 10 10 10 




Cuadro Nº 18. Matricula de inicio (2030 - 2034) 
Nivel 
Años 
2030 2031 2032 2033 2034 
Primero 10 10 10 10 10 
Segundo 10 10 10 10 10 
Tercero 10 10 10 10 10 
Cuarto 10 10 10 10 10 
Quinto 10 10 10 10 10 
Sexto 10 10 10 10 10 





Cuadro Nº 19. Matricula de inicio (2035 - 2039) 
Nivel 
Años 
2035 2036 2037 2038 2039 
Primero 10 10 10 10 10 
Segundo 10 10 10 10 10 
Tercero 10 10 10 10 10 
Cuarto 10 10 10 10 10 
Quinto 10 10 10 10 10 
Sexto 10 10 10 10 10 
Total 60 60 60 60 60 
Fuente: propia 
 
Considerando los estudiantes por nivel escolar y los egresados, se presenta el cuadro 
de los valores totales. 
 
Cuadro Nº 20. Proyección de estudiantes beneficiados. 
Año Total estudiantes Total egresados 
2020 110 25 
2021 90 17 
2022 79 16 
2023 70 14 
2024 64 12 
2025 62 12 
2026 60 10 
2027 60 10 
2028 60 10 
2029 60 10 
2030 60 10 
2031 60 10 
2032 60 10 
2033 60 10 
2034 60 10 
2035 60 10 
2036 60 10 
2037 60 10 
2038 60 10 




Capítulo III.- Estudio técnico del proyecto. 
 
3.1. Localización del proyecto. 
 
3.1.1. Macro localización del proyecto. 
 
El proyecto se desarrolla en el municipio de Camoapa que es parte del departamento 
de Boaco. 
 
El municipio de Camoapa limita al norte con los municipios de: Boaco, Matiguas 
(Matagalpa) y Paiwas (RACCS). Al sur con Cuapa y Comalapa. Al este con los 
municipios de El Ayote (RACCS) y La Libertad (Chontales). Al oeste con los municipios 
de San Lorenzo y Boaco. 
 
Mapa Nº 1. Departamento de Boaco.  
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3.1.2. Micro localización del proyecto. 
 
El sitio de estudio es la comarca Quasaurita del municipio de Camoapa. Localizada a 
67.3 km de la cabecera municipal. 
 
Mapa Nº 2. Localización del sitio de estudio. 
 
Fuente: Google Earth 
 
Mapa Nº 3. Micro localización del sitio. 
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3.2. Tamaño del proyecto. 
 
El tamaño del proyecto se mide por su capacidad de prestación de servicios, definida 
en términos técnicos en relación con la unidad de tiempo de funcionamiento normal  
del proyecto, o sea, la cantidad de servicios que se ofrecerá en un período 
determinado, por ejemplo, 240 niños en edades de 5 a 13 años atendidos por el centro 
educativo. 
 
El análisis de tamaño del proyecto tiene como propósito dimensionar la capacidad 
efectiva de los servicios a brindar y su nivel de uso, al inicio del proyecto y durante su 
operación. El tamaño se expresa en las unidades que mejor expresen la capacidad de 
producción del proyecto. De hecho esas unidades son las mismas que las establecidas 
para el análisis de demanda y de oferta. En los proyectos educativos el tamaño 
comúnmente se expresa en número de estudiantes por grado y turno. 
 
La capacidad actual constituye la oferta “sin proyecto”. Se determina a partir de la 
capacidad de producir el servicio educativo, según estándares sectoriales, de las 
centros educativos (ubicadas en el área de influencia) a las que la población afectada 
podría acceder sin mayores dificultades. 
 
El tamaño se define a partir de la brecha oferta-demanda. Si fuera necesario, se 
analiza la implementación modular del proyecto, de manera que se vaya adecuando 










3.3. Ingeniería del proyecto. 
 
La tecnología ha de entenderse como la forma en que el proyecto produce la 
prestación del servicio educativo para el que ha sido concebido.  Más  formalmente  es  
el  conjunto  de conocimientos,  técnicas, métodos e instrumentos  aplicados  para  la  
transformación  de insumos en servicios. 
 
Debe  ser  pertinente, de acuerdo  a  las  condiciones del área de estudio (clima, suelos, 
topografía, etc.), variará el tipo de tecnología, al menos en lo constructivo. Es evidente, 
que el  diseño  de  infraestructura  no  será  igual  en  una  zona  lluviosa  que  en  una  
seca.  Si la localización de la infraestructura está expuesta a algún peligro, ha de 
verificarse que se adopten medidas para reducir el riesgo, las mismas que estarán 
relacionadas con el diseño, los materiales empleados y las normas técnicas de 
construcción, generales y sectoriales. En el caso de la construcción de un colegio 
estará condicionada por la localización, si el sitio tiene riesgo a inundación los 
elementos constructivos serán diferentes a si el riesgo fuera sísmico o si no tuviera 
riesgos a desastre alguno. 
 
Pero también la decisión de tecnología no sólo se refiere a la ejecución del proyecto 
sino que también a la operación misma. Esto implica que el análisis de la tecnología 
deberá considerar diferentes alternativas de cómo producir el bien o servicio, 
evaluando los beneficios y costos de esas alternativas. Por ejemplo el uso de TICs en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, tales como aulas virtuales o aulas interactivas. 
 
Entre  los  factores  condicionantes  de  la  tecnología  están,  además  del  bien  o  
servicio  a producir, (i) la localización, (ii) el tamaño, (iii) las economías de escala, (iv) 
los requerimientos de  insumos  (tipo  y  cantidad),  (v)  la  calificación  de  la  mano  de  









Los elementos de concreto deben poseer tal característica que tengan fatiga de ruptura 
mínima a los 28 días igual 4000 psi. Esto es una proporción 1:2:2 El colocado debe 
efectuarse a tal velocidad que el concreto conserve su estado plástico en todo 
momento y fluya fácilmente dentro de la formaleta y entre los espacios de varillas. Una 
vez iniciado el colado, este deberá efectuarse en una operación continua hasta que 
termine la llena del elemento. 
 
El concreto que se haya endurecido parcialmente, o que se haya contaminado con 
materiales extraños, no se usará en el proyecto. 
 
El descimbrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa seguridad 
y la durabilidad de la estructura. El concreto que se descimbre debe ser 
suficientemente resistente para no sufrir daños posteriores. Durante la actividad de 
descimbrar se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan perjudicar al 
concreto. 
 
Foto Nº 2. Concreto en la construcción. 
 
Fuente: www.youtube.com/ capsulasdealbaliñeria. 
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En caso de que se encuentren partes de la estructura con defectos o que no permitan 




El agua para mezcla y curado de concreto, u otras aplicaciones, debe estar 
razonablemente limpia y exenta de ácido, álcalinas, azúcar, sustancias aceitosas, 
salinas, materia vegetal o cualquier otra sustancia perjudicial para el producto final. El 
agua será analizada de acuerdo con AASHTO T 26 y deberá satisfacer los requisitos 




La arena será limpia y libre de materia vegetal, sales, alcalinos orgánicos, mica, 
detritos la granulometría debe cumplir con los requisitos de las especificaciones 





La piedra triturada será de ¾” y ½” respectivamente según se indica en los planos, 
será Proincoy deberá cumplir con las especificaciones ASTM C-33 para agregados y 
estará limpia. No se aceptará otro tamaño a menos que el laboratorio de materiales 




El cemento será Portland Standard que cumple con la especificación C-150 ASTM. 
Debe llegar al sitio en sus envases originales y enteros. Será almacenado en bodega 
techada y cerrada que permita poca humedad, y será apilado sobre tarimas de madera 
a 15 cm del suelo. Todo cemento dañado o endurecido será rechazado. 
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Foto Nº 3. Cemento para la construcción. 
 
Fuente: www.cemex.com  
 
Curación del Concreto. 
 
Comenzar la curación inmediatamente después de que el agua libre superficial se ha 
evaporado y se ha completado el acabado.  Si la superficie del concreto comienza a 
secarse antes de que se haya escogido el método de curación que se va a 
implementar, manténgase la superficie de concreto húmeda usando un rocío como 
niebla sin dañar la superficie. 
 
Las superficies a ser frotadas deberán ser mantenidas húmedas después de quitar las 




Para construcciones típicas se usa como apoyo de cubiertas y forros de lámina para 
naves industriales almacenes, casetas, parqueos, entre otros. En el colegio se usa 
para la cubierta de techo. 
 
Características: Disponible en acabado negro y galvanizado Cumple norma 
G60/ASTM A 123 
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Foto Nº 4. Perlines en la construcción 
 




Las láminas de zinc deben tener una pendiente que impida el estancamiento del agua, 
pues de lo contrario la lámina no se secará y perderá sus cualidades. Otra posibilidad 
que tiene esta lámina es la de crear aleros o volados para generar grandes sombras 
sobre la fachada. Es importante que esos volados estén bien sujetos para evitar que 
salgan volando 
 




Estás láminas pueden ser utilizadas para ampliar los espacios, su flexibilidad permite 
que se adapten a cualquier espacio, lo único necesario es una estructura fija de vigas 
y correas que mantengan la lámina rígida. En el proyecto se usan para cubrir la 
estructura de techo del colegio. 
 
3.4. Estudio del proceso. 
 
Limpieza inicial y final. 
 
Corresponde al contratista la limpieza inicial y final del área del proyecto. 
 
El contratista debe ubicar el sitio del proyecto, los planos señalan los límites de la obra 
y especifican los árboles, arbustos, plantas y objetos que deben conservarse. En caso 
contrario deberán ser indicados por el supervisor y por escrito en el libro de Bitácora. 
 
Todos los objetos de la superficie y todos los árboles, troncos, raíces y fundaciones 
viejas de concreto, y cualquier obstrucción saliente, deberán ser quitados de los 
últimos 50 centímetros superficiales. El contratista podrá dejar los troncos y objetos 
sólidos no perecederos, siempre que estos no sobresalgan más de 15 centímetros de 
la superficie del nivel de suelo natural y los mismos estén situados a más de tres 
metros de distancia del proyecto, de calles, andenes, estacionamientos y plazas y de 
zonas de excavación o relleno con espesores mayores a 50 centímetros. 
 
Los materiales de desecho que no puedan ser quemados, podrán ser retirados del 
área deshaciéndose de ellos en lugares alejados del proyecto y fuera de los límites 
visibles de éste, mediante permiso escrito del supervisor y del dueño de la propiedad 
en la que se depositarán dichos desperdicios. 
 
En caso de que el contratista no pueda quemar o retirar los desechos, en un tiempo 
razonable, del área del proyecto y los mismos estorben para las subsecuentes 
41 
operaciones de construcción, será responsabilidad de trasladar dichos desperdicios a 
lugares provisionales donde no estorben las maniobras de construcción. 
 
Los materiales que sean Inflamables como escombros de madera, bolsas, cajas de 
cartón vacías, etc., serán quemadas por el contratista en el Botadero Municipal: en 
caso que no exista este, donde el supervisor –Gestor del proyecto- lo indique. Son 
partes de estos escombros las hierbas y arbustos que crecen en el invierno y el 
contratista eliminará en la limpieza inicial. 
 
Todos los escombros no Inflamables serán botados en el Vertedero Municipal o donde 
el supervisor lo indique, no así trozos de materiales de asbesto cemento el que será 
enterrado a una profundidad de 1.2 metros, quebrándolo previamente en trozos no 
mayores de 25 centímetros de diámetro. En caso que el nivel de aguas superficiales 
sea menor a 1.2 metros de profundidad, El contratista los enterrará en un sitio donde 
el manto freático sea más profundo de 1.2 metros. 
 
Todos los escombros producidos por la ejecución de las Obras del Proyecto serán 
depositados en el Botadero  Municipal o en el lugar que indique el  Supervisor. 
 
Trazado y nivelación. 
 
Las líneas base, puntos topográficos de referencia, o los que el  Contratista coloque,  
y los elementos de control necesarios para determinar la ubicación y elevación del 
trabajo en  el terreno, están mostrados en los planos o serán suministrados por el  
Supervisor. 
 
El Contratista trazará su trabajo partiendo de las líneas base y bancos de nivel, o 
puntos topográficos de referencia establecidos en el terreno y de las elevaciones 
indicadas en los planos, siendo responsable por todas las medidas que así tome. 
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El Contratista será responsable por la ejecución del trabajo en conformidad con las 
líneas y cotas de elevación indicadas en los  planos o establecidas por el Supervisor. 
 
El Contratista tendrá la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas, 
tacos y otras marcas hasta cuando el Supervisor lo autorice para removerlas. En caso 
de negligencias del Contratista o de sus empleados y que resultare en la destrucción  
de dichas referencias, antes de su remoción autorizada, El Contratista las reemplazará 
si así lo exigiere el Supervisor. 
 
Los bancos de nivel y las otras referencias  topográficas  deberán ser  cuidadosamente 
conservados por el Contratista hasta la aceptación final del trabajo, y si son destruidos 
o aterrados, su re-localización  será hecha por cuenta de el Contratista. 
 
Cualquier trazado erróneo será corregido por el Contratista por su cuenta. Para evitar 
errores en el trazado de las obras, el Contratista colocará las suficientes Niveletas 
sencillas, dobles, tacos, etc., en los lugares donde sea necesario, indicando cotas y 
estacionamientos,  y tomando como referencia los puntos indicados en el plano o 
indicados por el Supervisor. 
 
En caso que el Contratista encontrare errores en el nivel del punto de referencia, lo 
indicara por escrito en el Libro de Bitácora antes de comenzar cualquier obra; el 
Supervisor contestará de la misma manera indicando el nivel correcto; en caso que el 
Contratista  haya incurrido en avances de obras con niveles incorrectos, correrá por 
cuenta de él la corrección de la obra. 
 
Para el trazado de las obras el Contratista usara elementos de madera o metálicos; en 
el caso de utilizar madera, esta será de cuartones de 2¨ x 2 ¨ y 0.5 metros de alto s.n.t. 
Con reglas de 1¨ x 3¨ debidamente cepillado el canto superior donde se referirá el nivel;  
de ser metálicas, estas deben garantizar un canto superior adecuado para referir el 
nivel. Las niveletas sencillas llevarán dos cuartones de apoyo de la regla de nivel 
espaciados a  1.0 metro;  para niveletas dobles serán tres cuartones espaciados a 1.0 
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metro pero formando ángulo recto; la madera podrá ser de pino o madera blanca. En 
el caso de los embaldosados las niveletas serán puestas a cada tres ml de 
espaciamiento apoyada con estacas de reglas o cuartones, las niveletas se colocaran 
una forma longitudinal y otra en forma transversal   la trasversal realizando un bombeo 
mínimo de 1% y máximo de 3 %,a la mitad de la mitad del ancho de la calle colocada 
las niveletas se le realizar un bombeo de 1” apoyada de una estaca, estas niveletas 
deberán ser sacadas después de un periodo razonable para evitar la fractura del 
concreto se recomienda  realizar el trabajo de acabado integral el tiempo mínimo para 
proceder al casado lo más pronto posible de las niveletas. 
 
El Contratista comprobará las medidas en los planos, localizando la construcción con 
precisión en el sitio, de acuerdo con los documentos del contrato, niveletas, estacas 
de nivelación, tacos, etc., permanecerán en su posición hasta que el área de la 
construcción haya sido establecida permanentemente. 
 
El Contratista será responsable de proteger de daños todas las líneas, niveles y puntos 
de referencia y si se destruyen deberán ser  reparados y repuestos por su  cuenta, 
notificando a el Supervisor. Cuando el trazo este sustancialmente terminado solicitará 
si puede eliminarlos. 
 
Movimiento de tierra. 
 
Se realizar movimiento de tierra con maquinaria para darle velocidad  y efectividad a 
la actividad,  la capa vegetativa del terreno actual deberá de ser  retirada del proyecto 
para poder acopiar el resto de material saliente del corte y  realizar  la mezcla con 
CALIDRA por cada m3 se tratara con 60 kg de cal hidratada. 
 
Cortada la superficie se deberá de realizar una compactación con vibro compactadora 
de 12.5 tonelada, para luego colocar geotextil con tejidos impermeables el cuela 
deberá de contar con certificado de calidad.  
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Realizada la mezcla del suelo con CALHIDRA la cual se realizara con pala mecánica  
hasta lograr una mezcla totalmente homogénea, se procederá a colocar capas de 30 
cm de espesor  perfilada con motoniveladora para  proceder a la primera 
compactación, y así sucesivamente hasta logar  el punto de la terracería, no se 
realizarán cambio de niveles. 
 
Se utilizarán en la ejecución de los suelos estabilizados con cal, solamente los equipos 
que  hayan sido previamente aprobados por el ingeniero a cargo de la Obras. 
 
Para la ejecución de los suelos tratados “in situ” con cal se deberán emplear equipos 
mecánicos. Éstos podrán ser equipos independientes que realicen por separado las 
operaciones de disgregación, distribución de la cal, humectación, mezcla y 
compactación, o bien equipos que realicen dos o más de estas operaciones, excepto 
la compactación, de forma simultánea. 
 
La cal viva o apagada se distribuirá uniformemente mediante equipos mecánicos con 
la dosificación fijada en la fórmula de trabajo, de dos formas posibles: 
 
Por vía seca, en forma de polvo a granel, mediante una extensión previa sobre la 
superficie de trabajo, anterior al mezclado con el suelo. 
 
Por vía húmeda, en forma de lechada de cal hidratada o apagada, elaborada 
previamente también por equipos mecánicos. La proporción a utilizar será del 5% 
siendo el índice de plasticidad de 1300 kg/m3  lo que equivale a 65 kg/m3 , se deberá 
de avisar con anticipación  a la supervisión el día y la hora programada  para realizar 
la mezcla y que esta sea aprobada y fiscalizada por el ingeniero a cargo del proyecto. 
 
La humedad del suelo deberá ser tal que permita que con el equipo que se vaya a 
realizar la estabilización, se consiga el grado de disgregación requerido y su mezcla 
con la cal sea uniforme. 
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En los casos en que la humedad natural del suelo sea excesiva, se tomarán las 
medidas adecuadas para conseguir la preparación necesaria, pudiéndose proceder a 
su desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos, o se podrá realizar, 
previa aceptación del ingeniero, una etapa previa de disgregación y mezcla con cal en 
polvo para corrección del exceso de humedad del suelo. 
 
En el caso de ser necesaria la incorporación de agua a la mezcla para alcanzar el valor 
de humedad  deberán tenerse en cuenta las posibles evaporaciones o precipitaciones 
que puedan tener lugar durante la ejecución de los trabajos. Dicha incorporación podrá 
realizarse, bien mediante riego previo del suelo con tanque regador. 
 
En el momento de la compactación la mezcla deberá estar disgregada  en todo su 
espesor, y su humedad será la fijada en las tolerancias indicadas. 
 
El objeto de esta fase es verificar que al momento del inicio del tratamiento y formula 
del trabajo adoptada los suelos  no tendrá una humedad ni tan alta que dificulte su 
mezclado y trabajabilidad  ni tan baja que impedirán una compactación adecuada. 
 
En caso de tener una temperatura que oscile entre  5 y 35 ° centígrados  se recomienda 
plazos que no superen los siguientes límites: 
 
Ejecución de la mezcla: no más de un hora desde la extensión de la cal. 
Compactación de la mezcla: de cuatro a seis horas desde el mezclado. 
Curado de la mezcla: de tres a siete días. 
La humedad: de 0.9 y 1.10 la humedad óptima. 
 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el ingeniero y respetando los 





Construcción de enmallado  
 
El tubo que se utiliza en esta actividad es tubo galvanizado de 1 ½” chapa 16, todo 
esto con un empotre de 60 cm con base de concreto de 3000 psi de 0.15 x 0.15 m. 
Distanciado @ 3.00 ml de centro a centro, se  utilizar malla ciclón de 8’ colocada con 
hierro de ¼” Std los remates de soldadura se deberán de pintar con anticorrosivo 
plateado. 
 
Se le colocara arbotante de 0.50 cm de alto todo estos con tapón pvc, el alambre 
utilizar será alambre serpentina galvanizada de 0.33 mm con un máximo de desarrollo 
de 5 ml por rollo, reforzada con hierro de 3/8” Std corrugado pintado con anticorrosivo 
plateado. 
 
La piedras canteras a utilizar serán piedra cantera serrada pegada con mortero de 
resistencia de 3000 psi, la cerca perimetral será colocada en todo  el perímetro del 
centro escolar 
 
Los pedestales estarán @ 3 ml  con dimensiones de 0.15 x 0.15 m, empotrado 60 
después del terreno natural existente más los 40 cm de piedra cantera, concreto con 




Las zapatas a colocar serán de 0.60 m x 0.60 m x 0.25 m armada con hierro de 3/8” 
estándar a cada 10 cm para cada dirección se colocara un espesor de concreto de 25 
cm concreto de 3000 psi. 
 
Pedestal: el pedestal será de 0.20 m x 0.20 m con una profundidad de 55 cm armado 
con hierro de 3/8” estándar  de cuatro elementos principales, con estribos  de hierro 
de ¼” de 0.65 cm de desarrollo los primeros 5 a cada 5 cm y el resto a 10 cm todo esto 
llenado con concreto de resistencia de 3000 psi 1 parte de cemento 2 parte de arena 
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y tres parte de piedrín para cualquier empalme o anclaje se respetaran las normas de 
construcción las cuales nos indican 30 cm para hierro de 3/8”. Antes de cualquier llena 
esta deberá de ser revisada y aprobada por el ingeniero supervisor para  garantizar 
que esta esté en cada punto según diseño entregado. 
 
Viga asismica: esta será  de 20 cm x 20 cm toda esta armada con hierro de 3/8” con 
cuatro elemento estándar con estribos de hierro de ¼” estándar con una longitud de 
desarrollo de 0.65 m los cuales serán colocados de las siguiente manera los primero 
5 a cada 5 cm y el resto a cada 10 cm llenada con concreto de 3000 psi debidamente 
vibrado para evitar ratoneras o espacios vacíos en la llena , todo acero armado deberá 
de cumplir con las normas de armado   los cuales deberán de ser revisado y aprobado 
por el ingeniero supervisor antes de la llena de cualquier elemento estructural, la viga 
asismica quedara 10 cm arriba del terreno natural por lo tanto la altura total de corte 




Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para 
soportar el concreto sin movimientos locales superiores a la milésima (0.001). Los 
apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la 
parte de la obra ya ejecutada. Las juntas de la formaleta no dejarán espacios no 
mayores de 3 milímetros para evitar pérdidas de la lechada, pero deberán dejar la 
holgura necesaria. Para evitar que por efecto de la humedad durante el llenado se 
comprima y deforme la formaleta. 
 
El Contratista tiene la libertad de usar cualquier tipo de formaleta teniendo cuidado de 
cumplir con los requisitos establecidos en estas Especificaciones. 
 
El descimbrado y el desencofrado deberán hacerse de tal forma que no perjudique la 
completa seguridad y la durabilidad de la estructura. Durante la actividad de 
descimbrado y desencofre se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan 
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perjudicar al concreto. El tiempo de descimbrado y desencofre será de 12 horas para 
todos los elementos. 
 
Para mejor trabajo con las formaletas y para evitar deformaciones de la superficie de 
concreto colado, se usará en ellas una película de aceite quemado en el encofrado. 
 
Para cualquier tipo de material usado para formaleta, el área en contacto con el 
concreto tiene que ser lista sin protuberancias, en caso de ser madera debe ser sin 
rajaduras que permitan desperdiciar el concreto a la hora de la colada. 
 
Las formaletas se retirarán hasta después de 12 horas de colado el concreto. 
 
El piedrín a utilizar será de río, de ½” ó de ¾” si así lo prefiere, de ser de menor 
graduación será rechazado y el contratista estará en la obligación de cambiarlo, sin 
embargo El Contratista se compromete a limpiarlo de todo material arcilloso que este 
contenga previo a su uso en el concreto.  La arena a utilizarse será del tipo Motastepe. 
 
Estructura de concreto. 
 
Todo el hierro a utilizar será hierro estándar con cuatro  elementos principales 3/8” 
estándar y hierro de ¼ para estribos  todo esto para vigas y columnas el armado de 
hierro deberá de cumplir con normas técnicas de armado las cuales serán revisadas y 
aprobadas por el ingeniero supervisor antes de cualquier llenado, los estribos deberán 
de colocarse los primeros 5 a cada 5 cm y el resto a cada 10, toda la estructura será 
llenada con concreto de 3000 psi el cual el ejecutor de la obra deberá de garantizar el 
vibrado para evitar espacio vacíos , las formaletas deberán de  estar debidamente 
colocadas y no se aceptaran formaletas que presenten deformaciones para la 
estructura, se solicita que sea aplicado aceite negro para evitar que el concreto tenga 
contacto directo con la madrera y que permita que al momento de desencofrar se 
deforme el llenado ya que este por lo momento no se le dará  acabado. 
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La mampostería a utilizar será mampostería de ladrillo de barro el cual  deberá de 
cumplir con estándar de calidad  y resistencia, este será pegado con mortero de 3000 
psi 1 parte de arena y 4 parte de arena todo este material deberá ser de buena calidad, 
en lo que arena no referimos será deber del ejecutor en campo de la obra que esta 
esté fuera de contaminación u objetos que no pertenezcan a las características del 
material de lo contrario el supervisor con toda la autoridad podrá solicitar que este 
material sea  sustituido en su totalidad por uno que cumpla con las condiciones. 
 
La mampostería deberá de estar aplomada y alineada según normas técnicas de 
construcción y de los planos de diseños no se aceptara ningún error en cuanto 
aplomación se refiera. 
 
Este ladrillo será sisado  a ambas caras  de igual madera se deberá de tomar en cuenta  




La estructura metálicas estará compuesta de cajas de perlines de  4”x 6” x1/16” fijado 
a platinas empotradas en viga corona platinas de ¼ de espesor, los clavadores a 
utilizar serán clavadores de perlin de 2”x 4”x 1/16 @ 0.90 y el primero a 20 cm, los 
cuales deberán de ser pintado con anticorrosivo, soportados con angular de 1/8 de 
espesor. (Acero –A-36) 
 
Nota: Se deberán de tomar encuentra todos los detalles de los planos de estructura de 
techo para su debida instalación que conlleva a su recibiendo a satisfacción. 
 
Cubierta de techo. 
 
La cubierta a utilizar será cubierta de zinc ondulada calibre 26 estándar fijadas a los 
clavadores con goloso punta broca de 2 ½”. Para la cumbrera se utilizara lamina de 
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zinc liso calibre 26 con desarrollo de 0.45 cm fijada al clavador con goloso punta broca 
de 2 ½”. 
 
Cada aula en su contorno se le colocara  fascia de láminas de plycem liso de 11 mm 
de espesor con estructura metálicas compuesta de angulares de 1”x1”x1/8” de espesor   
pintado con anticorrosivo  color negro, la lámina de plycem será fijada con golosos 
pinta broca a la estructura metalica. 
 
Construcción de piso. 
 
En  el piso a realizar deberá de estar debidamente conformado y compactado a este 
se le colocara una malla de hierro de ¼  liso estándar espaciados a 15 cm en ambas 
direcciones, el concreto a utilizar será concreto de resistencia de 2500 psi con un 
espesor de 5 cm. Con un arenillado integral para toda el área del piso. 
 
Obras metálicas y puertas. 
 
Las puertas a colocar serán puertas de madera solida todas estas con sus cerraduras 
dobles acción haladera en la cual también se deberá de incluir en los gastos el tragaluz 
con vidrio de 5 mm de espesor. 
 
Los protectores metálicos de puertas, traga luz y  ventanas serán de angulares de 1 
¼” x 1 ¼” x1/8”  con rombos de varillas de 3/8 lisa STD las cuales serán recibidas 




Los pizarrones serán recibidos según planos entregados tanto en dimensiones como 
en acabado, el contratista deberá de incluir en esta actividad el suministro y la 
instalación de  una pizarra acrílica de 4’x 8’ para cada aula 
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Especificación general para el Concreto: 
 
La mezcla deberá hacerse en una mezcladora mecánica con no menos de 1 ½ minutos 
de revolución continua una vez que todos los ingredientes hayan sido introducidos 
dentro de la mezcladora. Se completará la descarga de la mezcladora dentro de un 
periodo máximo de 20 minutos después de la introducción del agua para la mezcla del 
cemento con los áridos. 
 
El concreto debe transportarse de la mezcladora al sitio final de colocación empleando 
métodos que prevengan la segregación o pérdida de materiales. El equipo de 
transporte debe ser capaz de llevar el suministro del concreto al sitio de colocación sin 
segregación y sin interrupciones que den lugar a pérdida de plasticidad entre 
colocados sucesivos y disminuyan la calidad de la trabazón entre colocados. 
 
El colocado debe efectuarse a tal velocidad que el concreto conserve su estado 
plástico en todo momento y fluya fácilmente dentro de la formaleta y entre los espacios 
de varillas. 
 
Una vez iniciado el colado, este deberá efectuarse en una operación continua hasta 
que termine la llena del elemento. 
 
El concreto que se haya endurecido parcialmente, o que se haya contaminado con 
materiales extraños, no se usará en el proyecto. 
 
Durante la colocación, todo concreto en estado blando deberá compactarse 
preferentemente con vibrador para que pueda acomodarse enteramente alrededor del 
refuerzo y de las instalaciones ahogadas. 
 
Se permite hacer el apisonado con barras de espátula, insistiendo en cada punto lo 
necesario para que el concreto macice todos los huecos. 
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Se cuidará de mantener continuamente húmeda, y arriba de los 10 grados centígrados, 
la superficie del concreto mojándolo  durante 10 días tres veces al día. En el caso que 
el Contratista no cumpla con esta especificación, El supervisor podrá suspender la 
ejecución de toda obra que implique llenas de concreto, hasta que se verifique que El 
Contratista cumple con el curado exigido del concreto. 
 
Cuando se haga una junta, la superficie de concreto debe limpiarse completamente y 
removerse toda la nata y el agua estancada. Las juntas de colado vertical también 
deberán humedecerse completamente y cubrirse con una lechada de cemento limpio, 
inmediatamente antes de colocarse el concreto nuevo. 
 
Ninguna carga deberá apoyarse sobre alguna parte del elemento en construcción. En 
ningún momento se permitirá cargar la estructura con almacenamiento de materiales, 
equipos de construcción o cualquier otro tipo de sobrecarga. Se evitarán causas 
extremas (sobrecargas, vibraciones, etc.) Que puedan provocar fisuras en el concreto. 
 
El descimbrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa seguridad 
y la durabilidad de la estructura. El concreto que se descimbre debe ser 
suficientemente resistente para no sufrir daños posteriores. Durante la actividad de 
descimbrar se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan perjudicar al 
concreto. 
 
En caso de que el Supervisor encuentre partes de la estructura con defectos o que no 
permitan la resistencia que se requiere, el Contratista demolerá la obra y la construirá 
de nuevo por su cuenta. 
 
El agua será potable, libre de sustancias aceitosas, alcalinas, salinas (sulfatos) y de 
materia orgánica. 
 
La arena será Arena Motastepe o similar, limpia y libre de materia  vegetal, sales, 
alcalinos orgánicos, mica, detritos. 
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La piedra triturada será de ¾” PROINCO  o similar y estará limpia. No se aceptará otro 
tamaño a menos  que el Laboratorio de Materiales haga el diseño de la mezcla y el 
Supervisor la autorice. Los costos del diseño serán por cuenta de el Contratista. 
 
El cemento será PÓRTLAND Standard o similar que cumple con la especificación  C-
150 ASTM. Debe llegar al sitio en sus envases originales y enteros. Será almacenado 
en bodega techada y cerrada que permita poca humedad, y será apilado sobre tarimas 

























Capitulo IV. Estudio económico del proyecto. 
 
En este capítulo se determinan los costos y beneficios que el proyecto genera, se 
construyen los flujos que al ser evaluados permitirán determinar la rentabilidad del 
proyecto. 
 
4.1. Inversión en el proyecto a precios financieros. 
 
La inversión comprende la adquisición de todos los activos fijos e intangibles 
necesarios para que la empresa inicie operaciones. 
 
4.1.1 Activos fijos 
 
Se entiende por activos fijos, los bienes, propiedad de la empresa tales como: 
Terrenos. 
Obras civiles. 
Maquinaria y Equipos. 
 
En este proyecto en particular no se hará inversión en compra de terreno, debido a 
que el terreno será en un área comunitaria. 
 
4.1.1.1 Obras civiles 
 
Las obras civiles a realizarse en la construcción de la escuela están comprendidas en 








Cuadro Nº 21. Inversión en infraestructura 









Costo total ($) 
010 Preliminares 18,500.00 41,065.00 59,565.00 1,832.77 
020 Muros 26,513.21 172,821.02 199,334.23 6,133.36 
030 Fundaciones 30,752.01 83,690.39 114,442.40 3,521.30 
040 Estructuras de concreto 59,514.90 180,130.29 239,645.19 7,373.70 
050 Mamposteria 27,100.00 104,138.28 131,238.28 4,038.10 
060 Techos y fascias 113,454.20 130,979.29 244,433.49 7,521.03 
070 Acabados 48,775.04 13,079.12 61,854.16 1,903.20 
080 Pisos 53,760.00 223,156.85 276,916.85 8,520.52 
090 Puertas de madera solida 1,600.00 64,720.00 66,320.00 2,040.62 
100 Obras metalicas 20,889.60 42,140.72 63,030.32 1,939.39 
110 Ventanas de aluminio 10,444.80 73,113.60 83,558.40 2,571.03 
120 Pintura 20,318.80 24,019.75 44,338.55 1,364.26 
130 Limpieza y entrega final 7,159.75 0.00 7,159.75 220.30 
(a) Total Costo directo 438,782.31 1153,054.30 1591,836.61 48,979.59 
(b) Total Costo indirecto (+ imprevisto 
5%) 21,939.12 57,652.71 79,591.83 
2,448.98 
(c) Total costo directo e indirecto ( a + b ) 460,721.43 1210,707.01 1671,428.44 51,428.57 
(d) Administracion (5%) 23,036.07 60,535.35 83,571.42 2,571.43 
(e) Sub total ( e = c + d ) 483,757.50 1271,242.36 1754,999.87 54,000.00 
(f) Impuesto al valor agregado (15% sobre 
e ) 72,563.63 190,686.35 263,249.98 
8,100.00 
(g) Impuesto municipal ( 1% sobre e ) 4,837.58 12,712.42 17,550.00 540.00 
Total C$ ( e + f + g ) 561,158.70 1474,641.14 2035,799.84 62,640.00 
Fuente: propia 
 
4.1.2. Activos intangibles o diferidos. 
 
Son todos los bienes y servicios intangibles que son indispensables para la iniciación 
del proyecto, pero no intervienen directamente en la producción. 
 
Cuadro Nº 22. Activos diferidos 
Descripción % Monto ($) 
Formulación 5% 3,132.00 
Supervisión 5% 3,132.00 
Total   6,264.00 
Fuente: propia 
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4.1.3. Inversión total. 
 
Comprende el total de inversión en activos fijos y diferidos. 
 
Cuadro Nº 23. Inversión total 
Descripción Monto ($) 
Infraestructura 62,640.00 




4.2. Ingresos del proyecto a precios financieros. 
 
Los ingresos en un proyecto privado son calculados con respecto al precio de venta 
del producto fijado en el estudio de mercado, dado que este proyecto no es de un 
colegio privado, no existen ingresos en el mismo. 
 
4.3. Costos de operación del proyecto a precios financieros. 
 
Los costos de operación son aquellos que toman en cuenta los costos de 
funcionamiento en personal y en servicios para prestar la atención de enseñanza. 
 
Gasto en personal. 
 








Maestros 2 7,000.00 168,000.00 5,169.23 
Personal de Seguridad 1 4,000.00 48,000.00 1,476.92 
Sub-total     216,000.00 6,646.15 
Prestaciones 33.67%   72,727.20 2,237.76 







Cuadro Nº 25. Gastos de administración  
Descripción Costo mensual (C$) Costo anual (C$) Costo anual ($) 
Papelería y útiles de oficina 400 4,800.00 147.69 
Transporte 800 9,600.00 295.38 
Servicios Públicos  300 3,600.00 110.77 
Mantenimiento   10,000.00 307.69 
Total     861.54 
Fuente: propia 
 
4.4. Ajustes de la valoración financiera a la económica. 
 
Al efectuar la valoración con precios de mercado o precios financieros, estos se ajustan 
para pasar a precios sociales para el análisis económico 
 
Factores de conversión. 
 
Los factores de conversión establecidos por el sistema nacional de inversión pública 
(SNIP) son los siguientes. 
 
Cuadro N° 26. Factores de conversión 
Descripción Valor 
Precio social de la divisa 1.015 
Mano de obra calificada 0.82 
Mano de obra no calificada 0.54 
Tasa social de descuento 8% 
Fuente: SNIP 
 
4.5. Inversión a precios sociales. 
 





Ajuste de la mano de obra. 
 
Cuadro Nº 27. Ajuste de mano de obra  








Preliminares           
Movimiento de tierra m3 182.00 0.82 100.00 14,924.00 
Trazo y nivelación m2 1.00 0.82 300.00 246.00 
Muros           
Excavación manual para muros m3 26.48 0.82 100.00 2,171.41 
Acarreo de material m3 34.50 0.82 100.00 2,829.00 
Construcción de muros de concreto ciclópeo m3 136.10 0.82 150.00 16,740.42 
Fundaciones           
Excavación estructural m3 23.14 0.82 100.00 1,897.15 
Acarreo de material m3 30.10 0.82 100.00 2,468.20 
Acero de refuerzo en fundación lbs 2,827.76 0.82 5.00 11,593.82 
Formaleta para fundaciones m2 0.00 0.82 0.00 0.00 
Concreto de 3000 PSI m3 14.11 0.82 800.00 9,257.47 
Estructura de concreto           
Acero de refuerzo en vigas y columnas  lbs 8,016.08 0.82 5.00 32,865.95 
Formaleta para vigas y columnas m2 0.00 0.82 0.00 0.00 
Concreto estructural m3 24.29 0.82 800.00 15,936.27 
Mampostería           
Paredes de bloque de mortero cizado  m2 271.00 0.82 100.00 22,222.00 
Techos y fascias           
Estructura de acero m2 610.69 0.82 100.00 50,076.58 
Cubierta de láminas de zinc calibre 26 m2 610.69 0.82 80.00 40,061.26 
Hojalatería m 70.60 0.82 50.00 2,894.60 
Acabados           
Piqueteo en concreto fresco m2 270.75 0.82 20.00 4,440.33 
Repello corriente m2 271.00 0.82 80.00 17,777.60 
Fino corriente m2 271.00 0.82 80.00 17,777.60 
Pisos           
Cascote de piso para aulas de clase m3 19.20 0.82 800.00 12,595.20 
Pegado de piso rojo en aulas de clases  m2 384.00 0.82 100.00 31,488.00 
Puertas de madera solida            
Instalar puertas de madera solida con mocheta c/u 16.00 0.82 100.00 1,312.00 
Obras metálicas           
Protectores para ventanas m2 104.45 0.82 200.00 17,129.47 
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Ventanas de aluminio           
Instalar ventanas de aluminio con paletas de vidrio 
escarchadas  
m2 104.45 0.82 100.00 8,564.74 
Pintura             
Pintura exterior e interior en vigas columnas y 
paredes  
m2 812.75 0.82 25.00 16,661.42 
Limpieza y entrega final            
Limpieza y entrega final  m2 1,431.95 0.82 5.00 5,871.00 
Fuente: propia 
 
El presupuesto de inversión 
 















010   Preliminares         
  010-1 Movimiento de Tierra 14,924.00 31,652.17 46,576.17 1,433.11 
  010-2 Trazo y nivelación 246.00 4,056.52 4,302.52 132.39 
020   Muros       0.00 
  020-1 Excavación manual 2,171.41 0.00 2,171.41 66.81 
  020-2 acarreo de Material 2,829.00 0.00 2,829.00 87.05 
  020-3 
Construcción de muros de 
concreto ciclópeo 16,740.42 
150,279.15 167,019.57 5,139.06 
030   Fundaciones       0.00 
  030-1 Excavación manual 1,897.15 0.00 1,897.15 58.37 
  030-2 Acarreo de Material 2,468.20 0.00 2,468.20 75.94 
  030-3 
Acero de Refuerzo para 
fundaciones 11,593.82 28,605.53 
40,199.35 1,236.90 
  030-4 Formaleta para fundaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
  030-5 Concreto de 3000 psi 9,257.47 44,168.72 53,426.19 1,643.88 
040   Estructura de concreto       0.00 
  040-1 
Acero de refuerzo en vigas y 
columnas 32,865.95 80,600.80 
113,466.75 3,491.28 
  040-2 
Formaleta para vigas y 
columnas 0.00 0.00 
0.00 0.00 
  040-3 Concreto estructural 15,936.27 76,034.23 91,970.51 2,829.86 
050   Mampostería       0.00 
  050-1 
Paredes de bloque de 
mortero cizaso 22,222.00 90,555.02 
112,777.02 3,470.06 
060   Techos y fascias       0.00 
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  060-1 Estructuras de acero 50,076.58 0.00 50,076.58 1,540.82 
  060-2 
Cubierta de láminas de zinc 
calibre 26 40,061.26 110,942.86 
151,004.12 4,646.28 
  060-3 Hojalatería 2,894.60 3,395.00 6,289.60 193.53 
070   Acabados       0.00 
  060-1 Piqueteo en concreto fresco 4,440.33 0.00 4,440.33 136.63 
  060-2 Repello corriente 17,777.60 7,582.10 25,359.70 780.30 
  060-3 Fino corriente 17,777.60 4,359.71 22,137.31 681.15 
080   Pisos       0.00 
  080-1 
Cascote de piso para aulas 




Pegado de piso rojo en aulas 
de clase 31,488.00 133,735.86 
165,223.86 5,083.81 
090   Puertas de madera solida        0.00 
  090-1 
Instalar puertas de madera 
solida con mocheta 
1,312.00 56,278.26 57,590.26 1,772.01 
100   Obras metálicas       0.00 
  100-1 Protectores para ventanas 17,129.47 36,644.11 53,773.58 1,654.57 
110   Ventanas de aluminio       0.00 
  110-1 
Instalar ventanas de aluminio 
con paletas de vidrio 
escarchados 
8,564.74 63,577.04 72,141.78 2,219.75 
120   Pintura         0.00 
  110-1 
Pintura exterior e interior de 
vigas columnas y paredes 
16,661.42 20,886.74 37,548.15 1,155.33 
130   Limpieza y entrega final        0.00 
  100-1 Limpieza y entrega final 5,871.00 0.00 5,871.00 180.65 













4.6. Beneficios del proyecto. 
 
Esta sección incluye los beneficios derivados del proyecto a precios económicos. 
 
Ahorro en gasto de perdido por movilización,  
 
Cuadro N° 29. Parámetros de ahorro en movilización 
Descripción Monto Unidad 
Tiempo invertido en asistir a otra escuela 2.00 hora/estudiante 
Días escolares 200.00 días/año 
Valoración económica de una hora 10.00 córdobas/hora 
Fuente: propia 
 















2020 110 220 44,000 440,000 13,538.46 
2021 90 180 36,000 360,000 11,076.92 
2022 79 158 31,600 316,000 9,723.08 
2023 70 140 28,000 280,000 8,615.38 
2024 64 128 25,600 256,000 7,876.92 
2025 62 124 24,800 248,000 7,630.77 
2026 60 120 24,000 240,000 7,384.62 
2027 60 120 24,000 240,000 7,384.62 
2028 60 120 24,000 240,000 7,384.62 
2029 60 120 24,000 240,000 7,384.62 
2030 60 120 24,000 240,000 7,384.62 
2031 60 120 24,000 240,000 7,384.62 
2032 60 120 24,000 240,000 7,384.62 
2033 60 120 24,000 240,000 7,384.62 
2034 60 120 24,000 240,000 7,384.62 
2035 60 120 24,000 240,000 7,384.62 
2036 60 120 24,000 240,000 7,384.62 
2037 60 120 24,000 240,000 7,384.62 
2038 60 120 24,000 240,000 7,384.62 




Ahorro en gasto perdido por enfermedad. 
 
Cuadro N° 31. Paramentos de ahorro en gasto por enfermedad 
Descripción Monto Unidad 
Porcentaje de enfermos al año 80.00% % 
Disminución del riesgo de enfermedades 50% % 
Costo diario por enfermarse (promedio) 200.00 córdobas 

















2020 110 88 35,200 1,083.08 
2021 90 72 28,800 886.15 
2022 79 63.2 25,280 777.85 
2023 70 56 22,400 689.23 
2024 64 51.2 20,480 630.15 
2025 62 49.6 19,840 610.46 
2026 60 48 19,200 590.77 
2027 60 48 19,200 590.77 
2028 60 48 19,200 590.77 
2029 60 48 19,200 590.77 
2030 60 48 19,200 590.77 
2031 60 48 19,200 590.77 
2032 60 48 19,200 590.77 
2033 60 48 19,200 590.77 
2034 60 48 19,200 590.77 
2035 60 48 19,200 590.77 
2036 60 48 19,200 590.77 
2037 60 48 19,200 590.77 
2038 60 48 19,200 590.77 






Beneficio en ingreso futuro obtenido por los egresados. 
 
Cuadro N° 33. Paramentos de beneficio en aumento de ingreso 
Descripción Monto Unidad 
Ingreso mínimo para sector rural 4,000.00 córdobas 
Ingreso anual por trabajador 48,000.00 córdobas 
Porcentaje de población que labora 40%   
Tiempo estimado de laborar 30 años 




Cuadro Nº 34. Beneficios de aumento en el ingreso de los estudiantes egresados 











ingreso total ($) 
2020 25 144,000 4320,000 132,923.08 
2021 17 97,920 2937,600 90,387.69 
2022 16 92,160 2764,800 85,070.77 
2023 14 80,640 2419,200 74,436.92 
2024 12 69,120 2073,600 63,803.08 
2025 12 69,120 2073,600 63,803.08 
2026 10 57,600 1728,000 53,169.23 
2027 10 57,600 1728,000 53,169.23 
2028 10 57,600 1728,000 53,169.23 
2029 10 57,600 1728,000 53,169.23 
2030 10 57,600 1728,000 53,169.23 
2031 10 57,600 1728,000 53,169.23 
2032 10 57,600 1728,000 53,169.23 
2033 10 57,600 1728,000 53,169.23 
2034 10 57,600 1728,000 53,169.23 
2035 10 57,600 1728,000 53,169.23 
2036 10 57,600 1728,000 53,169.23 
2037 10 57,600 1728,000 53,169.23 
2038 10 57,600 1728,000 53,169.23 





Flujo de beneficios del proyecto. 
 
Los beneficios derivados del ahorro en los gastos y el ingreso futuro que se genera por 
el proyecto se presentan en el siguiente cuadro. 
 









2019       0.00 
2020 13,538.46 1,083.08 132,923.08 147,544.62 
2021 11,076.92 886.15 90,387.69 102,350.77 
2022 9,723.08 777.85 85,070.77 95,571.69 
2023 8,615.38 689.23 74,436.92 83,741.54 
2024 7,876.92 630.15 63,803.08 72,310.15 
2025 7,630.77 610.46 63,803.08 72,044.31 
2026 7,384.62 590.77 53,169.23 61,144.62 
2027 7,384.62 590.77 53,169.23 61,144.62 
2028 7,384.62 590.77 53,169.23 61,144.62 
2029 7,384.62 590.77 53,169.23 61,144.62 
2030 7,384.62 590.77 53,169.23 61,144.62 
2031 7,384.62 590.77 53,169.23 61,144.62 
2032 7,384.62 590.77 53,169.23 61,144.62 
2033 7,384.62 590.77 53,169.23 61,144.62 
2034 7,384.62 590.77 53,169.23 61,144.62 
2035 7,384.62 590.77 53,169.23 61,144.62 
2036 7,384.62 590.77 53,169.23 61,144.62 
2037 7,384.62 590.77 53,169.23 61,144.62 
2038 7,384.62 590.77 53,169.23 61,144.62 










4.7. Costo del proyecto a precios sociales. 
 
Se ajustan los precios de los costos financieros para considerarlos en el análisis 
económico del proyecto.   
 
Gastos de administración. 
 
Cuadro Nº 36. Gastos de administración a precios sociales 
Descripción Costo mensual (C$) Costo anual (C$) Costo anual ($) 
Papelería y útiles de oficina 347.83 4,173.91 128.43 
Transporte 695.65 8,347.83 256.86 
Servicios Públicos  260.87 3,130.43 96.32 
Mantenimiento   8,695.65 267.56 
Total     749.16 
Fuente: propia 
 
Gasto en personal. 
 















Maestros 2 7,000.00 168,000.00 5,169.23 1.00 5,169.23 
Personal de Seguridad 1 4,000.00 48,000.00 1,476.92 0.70 1,033.85 
Sub-total     216,000.00 6,646.15   6,203.08 
Prestaciones 33.67%   72,727.20 2,237.76   2,088.58 











Flujo de costos a precios sociales. 
 
A continuación se presenta un cuadro del flujo de los costos totales del proyecto. 
 
Cuadro N° 38. Flujo de costos de operación. 
Año Administrativo Personal Total 
2019       
2020 861.54 8,291.65 9,153.19 
2021 861.54 8,291.65 9,153.19 
2022 861.54 8,291.65 9,153.19 
2023 861.54 8,291.65 9,153.19 
2024 861.54 8,291.65 9,153.19 
2025 861.54 8,291.65 9,153.19 
2026 861.54 8,291.65 9,153.19 
2027 861.54 8,291.65 9,153.19 
2028 861.54 8,291.65 9,153.19 
2029 861.54 8,291.65 9,153.19 
2030 861.54 8,291.65 9,153.19 
2031 861.54 8,291.65 9,153.19 
2032 861.54 8,291.65 9,153.19 
2033 861.54 8,291.65 9,153.19 
2034 861.54 8,291.65 9,153.19 
2035 861.54 8,291.65 9,153.19 
2036 861.54 8,291.65 9,153.19 
2037 861.54 8,291.65 9,153.19 
2038 861.54 8,291.65 9,153.19 












4.8. Flujo de caja del proyecto a precios sociales. 
 
El flujo de caja muestra los beneficios y gastos de los cuales se obtiene la utilidad y 
los valores de inversión para obtener el flujo final del proyecto.  
 
Cuadro N° 39. Flujo de caja a precios económicos. 
Año Beneficios Gastos Utilidades Inversión 
Flujo de 
caja  
2019 0.00 0.00  0.00 47,399.85 -47,399.85 
2020 147,544.62 9,153.19  138,391.42   138,391.42 
2021 102,350.77 9,153.19  93,197.58   93,197.58 
2022 95,571.69 9,153.19  86,418.50   86,418.50 
2023 83,741.54 9,153.19  74,588.35   74,588.35 
2024 72,310.15 9,153.19  63,156.96   63,156.96 
2025 72,044.31 9,153.19  62,891.12   62,891.12 
2026 61,144.62 9,153.19  51,991.42   51,991.42 
2027 61,144.62 9,153.19  51,991.42   51,991.42 
2028 61,144.62 9,153.19  51,991.42   51,991.42 
2029 61,144.62 9,153.19  51,991.42   51,991.42 
2030 61,144.62 9,153.19  51,991.42   51,991.42 
2031 61,144.62 9,153.19  51,991.42   51,991.42 
2032 61,144.62 9,153.19  51,991.42   51,991.42 
2033 61,144.62 9,153.19  51,991.42   51,991.42 
2034 61,144.62 9,153.19  51,991.42   51,991.42 
2035 61,144.62 9,153.19  51,991.42   51,991.42 
2036 61,144.62 9,153.19  51,991.42   51,991.42 
2037 61,144.62 9,153.19  51,991.42   51,991.42 
2038 61,144.62 9,153.19  51,991.42   51,991.42 











4.9. Evaluación económica del proyecto. 
 
La evaluación del flujo de caja a precios sociales nuestra que utilizando la tasa social 
de descuento (TSD) de 8% el proyecto tiene un valor actual neto económico (VANE) 
de 636,793.72. Este valor es positivo por lo que el proyecto es viable desde el punto 
de vista económico.  
 
La tasa interna de retorno económico (TIRE) del flujo de caja económico del proyecto 
muestra un valor de 364.03 % que es mayor que el 8% de la tase social de descuento 



























El análisis de la problemática existente mostro que las grandes distancias recorridas, 
la inseguridad del desplazamiento y las enfermedades producidas por el 
desplazamiento es  lo que justifica el desarrollo del proyecto. El análisis de los 
involucrados mostro que existe una necesidad insatisfecha por parte de la comunidad 
 
Se logró concluir que existe una demanda de la población de la comunidad Quisaurita 
para la construcción y funcionamiento de un centro escolar que atienda los niveles de 
primaria para los niños y adolescentes en la comunidad. 
 
El proyecto será desarrollado en un lote de terreno destinado por la comunidad para 
este fin. El punto es de acceso adecuado para todos los habitantes. El proyecto en sus 
primeros años atenderá a os niños que lo requieran así como los adolescentes que 
estén rezagados en sus estudios primarios. Posteriormente la demanda se estará 
estabilizando hacia una cantidad de alumnos aproximadamente constante.  
 
Los materiales y tecnología de construcción son de acceso fácil en el mercado local, 
lo cual permite el desarrollo del proyecto sin retardos de tiempo. El proceso 
constructivo es conocido y es detallado para que pueda ser seguido adecuadamente 
por la empresa o el contratista que construirá la escuela. 
 
Los cálculos del costo de inversión y costos de operación muestran que se requieren 
de estos fondos para buscar el financiamiento en la Alcaldía, el Ministerio de 
Educación, ONGs o el Gobierno Central. Asimismo, puede ser una combinación de 





Los precios de los costos de inversión y de operación a precios sociales y los 
beneficios generados por el proyecto permiten realizar la evaluación a precios sociales. 
Esta evaluación utilizando el criterio del Valor Actual Neto (VAN) refleja que el proyecto 
tiene un valor actual neto económico (VANE) de 636,793.72 y aplicando el criterio de 
la Tasa Interna de Retorno (TIR) para el proyecto muestra un valor de 364.03 % lo que 




Se recomienda actualizar los costos de inversión y funcionamiento del proyecto en el 
momento en que se someta a aprobación para su construcción. 
 
Se recomienda revisar los criterios técnicos del proyecto para ampliar detalles en las 
cantidades de obra y en la elaboración de los detallen en planos de construcción  
 
Se recomienda dar a conocer el proyecto a todas las instituciones que tienen influencia 
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